ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ 

И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е1

ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

РАЗРАБОТАНЫ отделом нормативов Кустового информационно-вычислительного центра (КИВЦ) Главприокскстроя Министерства строительства в северных и западных районах СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте (ВНИПИ) труда в строительстве Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с отделом разработки технологии промышленного строительства и специальных строительных работ Конструкторско-технологического института (КТИ) Министерства строительства в южных районах страны.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего сборника предусмотрен горизонтальный и вертикальный транспорт строительных конструкций, материалов, полуфабрикатов и деталей, а также погрузка, выгрузка и штабелирование их на строительных площадках. 

2. Складские работы, а также погрузка и выгрузка железнодорожных вагонов нормируются по "Единым нормам выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы", утвержденным Государственным комитетом по труду и социальным вопросам СССР и Секретариатом Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.

3. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 1, разд. "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

4. Предусмотренный в сборнике составом звеньев "Машинист крана (крановщик)", "Машинист крана автомобильного" именуются в параграфах для краткости "машинист".

5. Расчетный вес строительных материалов и грузов, которым следует пользоваться в тех случаях, когда Н.вр. и Расц. даны на 1 т, приведен в приложениях 1, 2, 3.

Глава 1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами гл. 1, кроме работ, перечисленных в тексте параграфов, предусмотрены и не подлежат дополнительной оплате затраты времени на выполнение следующих операций: заправка горючим и водой, смазка, крепление и устранение мелких неисправностей машин в течение рабочей смены, осмотр, опробование и передача машин при смене бригад.

2. Подготовка материалов (грузов) к подъему или спуску (пакетирование, увязка, укладка) и доставка (подвозка, подноска) их в зону действия кранов, автопогрузчиков, транспортеров и т. п. нормируются и оплачиваются по соответствующим параграфам настоящего сборника.

3. Нормами времени и расценками с § Е1-4 по § Е1-10, с § Е1-14 по § Е1-17 предусмотрена зацепка грузов готовыми стропами за петли, крюки, скобы и т. п.

§ Е1-1. Погрузка материалов погрузчиками

на гусеничном и пневмоколесном ходу

Техническая характеристика

Таблица 1

	Марка погрузчиков
	Вместимость ковша, м3 (для одноковшовых), дм3 (для много- ковшовых)
	Грузоподъемность ковша, т 
	Число 

ковшей
	Скорость ковшей цепи при номинальных оборотах двигателя, м/сек
	Производительность (техническая), м3/час
	Наибольшая высота погрузки (разгрузки), м

	Одноковшовые ТО-6А
	1 
	2 
	-
	-
	-
	2,76

	ТО-18,

ТО-18А
	1,5 
	3 
	-
	-
	-
	2,75

	Многоковшовые ТМ-1А
	30
	-
	20
	0,76
	160
	3,5


Состав работ

Для одноковшовых погрузчиков

1. Наполнение ковша. 2. Подъем груженого ковша. 3. Перемещение погрузчика с материалами на расстояние до 10 м. 4. Разгрузка материалов. 5. Опускание порожнего ковша. 6. Возвращение погрузчика.

Для многоковшовых погрузчиков непрерывного действия

1. Установка погрузчика в рабочее положение. 2. Погрузка материалов с перемещением погрузчика по ходу работ.

Водитель погрузчика 4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м3
	Вид погрузчика
	Вместимость ковша, м3, для одноковшовых,

дм3 - для многоковшовых
	Материалы*
	Добавлять для одноковшовых погрузчиков на каждые следующие 10 м перемещения сверх первых 10 м для всех видов материалов
	

	
	
	шлак, каменная мелочь, сухой песок, сухие разрыхленные грунты
	щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности
	глина и глинистые грунты в мокром состоянии
	
	

	Одноковшовые
	1
	2,7
	3,4
	4,1
	0,98
	1

	
	
	2-13
	2-69
	3-24
	0-77,4
	

	
	1,5
	2,2
	3
	3,6
	0,9
	2

	
	
	1-74
	2-37
	2-84
	0-71,1
	

	Многоковшовые
	30 
	1
	1,2
	-
	-
	3

	
	
	0-79
	0-94,8
	
	
	

	
	
	а
	б
	в
	г
	№


§ Е1-2. Погрузка, выгрузка и штабелирование 

материалов (грузов) погрузчиками автомобильными

Таблица 1

	Техническая характеристика автопогрузчиков

4045, 4045М, 4045МЛ
	

	Грузоподъемность на вилах, т
	5,00

	Наибольшая высота подъема вилочного подхвата или ковша, м
	4,00

	Наибольшая высота подъема крюка, м
	5,15

	Вместимость ковша, м3
	0,57

	Наибольшая скорость перемещения с грузом, км/час
	15,00

	Наибольшая скорость перемещения без груза, км/час
	25,00

	Скорость подъема груза на вилах, крюке и ковше, м/мин
	10,00


Указания по применению норм

Нормами предусмотрена работа погрузчиков автомобильных, оборудованных вилочным подхватом, ковшом, безблочной стрелой, грейферным захватом.

При работе погрузчиков автомобильных с вилочным подхватом штучные и длинномерные материалы (грузы) укладываются в пакеты или на поддоны. Сыпучие материалы (песок, шлак, уголь и т. п.), погружаемые ковшом, предварительно окучиваются.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м3
	Расстояние перемещения груженого погрузчика автомобильного
	Н. Вр.
	Расц.
	№

	До 10 м
	6
	4-74
	1

	Добавлять на каждые следующие 10 м
	1
	0-79
	2


Состав работ

При погрузке сыпучих материалов

1. Наполнение ковша. 2. Подъем груженого ковша (до 2 м). 3. Перемещение погрузчика с грузом. 4. Выгрузка ковша. 5. Опускание порожнего ковша. 6. Возвращение погрузчика.

При погрузке, выгрузке или укладке в штабель материалов

(грузов) в таре и пакетах

1. Зацепка или взятие вилочными подхватами пакета или груженой тары. 2. Перемещение погрузчика с грузом. 3. Установка груза с подъемом до 2 м. 4. Возвращение погрузчика.

Погрузка сыпучих материалов

Машинист погрузчика автомобильного 4 разр.

Погрузка, выгрузка или укладка в штабель материалов

в таре и пакетах

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 т

	Состав звена
	Расстояние перемещения груженого погрузчика автомобильного
	Машинист
	Такелажник
	

	Машинист
	до 20 м
	1,8
	1,8
	1

	погрузчика автомобильного 4 разр. – 1
	
	1-42
	1-15
	

	Такелажник на
	Добавлять на каждые 
	0,63
	0,63
	2

	монтаже 2 разр. - 1
	следующие 20 м
	0-49,8
	0-40,3
	

	
	
	а
	б
	№


Примечание. При подъеме материалов (грузов) на высоту св. 2 м добавлять: для машиниста погрузчика автомобильного Н.вр. 1,2 чел.-ч, Расц. 0-94,8 (ПР-1), для такелажника на монтаже Н.вр. 1,2 чел.-ч, Расц. 0-76,8 (ПР-2).

§ Е1-3. Погрузка в транспортные средства сыпучих материалов (песка, щебня, гравийной смеси, шлака) экскаваторами одноковшовыми, оборудованными прямой

и обратной лопатами

Состав работы

1. Постановка экскаватора в рабочее положение. 2. Погрузка сыпучих материалов в транспортные средства с очисткой ковша. 3. Отодвигание ковшом негабаритных глыб в сторону при погрузке мерзлых материалов. 4. Передвижка экскаватора в пределах рабочего места. 5. Очистка погрузочного пути.

Таблица 1

	Состав звена
	Емкость ковша экскаватора, м3

	  
	0,25; 0,4
	0,5; 0,65 
	1; 1,25 

	Машинист экскаватора одноковшового 5 разр.
	-
	1
	1

	То же, 4 разр.
	1
	-
	-

	Помощник машиниста экскаватора одноковшового 4 разр.
	-
	-
	1


Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м3 сыпучих материалов 

по обмеру в разрыхленном состоянии

	Емкость ковша, м3
	Н.вр.
	Расц.
	№

	0,25
	3,6
	2-84 
	1

	
	(3,6)
	
	

	0,4
	2,7
	2-13 
	2

	
	(2,7)
	
	

	0,5
	2,5
	2-28
	3

	
	(2,5)
	
	

	0,65
	1,8
	1-64
	4

	
	(1,8)
	
	

	1
	2
	1-70
	5

	
	(1)
	
	

	1,25
	1,4
	1-19
	6

	
	(0,7)
	
	


§ Е1-4. Погрузка железобетонных изделий на автомашины тельферами 

грузоподъемностью до 2 т единичными изделиями

Состав работы

1. Зацепка груза. 2. Перемещение изделий на расстояние до 15 м. 3. Погрузка на автомашину. 4. Расстроповка (отцепка) груза. 5. Возвращение тельфера.

Состав звена

Машинист 3 разр. - 1

Такелажники на монтаже 2 разр. - 2

Нормы времени и расценки на 1 т

	Масса груза, т, до
	Машинист
	Такелажники
	

	
	Н.вр.
	Расц.
	Н.вр.
	Расц.
	

	1
	0,08
	0-05,6
	0,16
	0-10,2
	1

	2
	0,06
	0-04,2
	0,12
	0-07,7
	2

	
	а
	б
	№


§ Е1-5. Погрузка или выгрузка материалов (грузов) 

стреловыми самоходными кранами грузоподъемностью до 25 т

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена погрузка и выгрузка автомобильными стреловыми кранами и стреловыми кранами на пневмоколесном и гусеничном ходу строительных материалов и грузов (конструкции, детали и т. п.) в автомобили, прицепы, полуприцепы и трайлеры. Строительные материалы (грузы) могут быть как штучными, так и в пакетах или контейнерах.

Состав работы 

1. Перемещение   крана и установка его в рабочее положение. 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или выгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м и поворотом стрелы крана. 4.  Укладка   подкладок   под конструкции и детали. 5. Отцепка груза. 6. Крепление или раскрепление груза при необходимости. 7. Подача сигналов машинисту крана.

Таблица 1

	Состав звена
	Грузоподъемность стреловых кранов, т

	
	автомобильных
	гусеничных, на пневмоколесном ходу

	
	до 6,3 т исключительно
	от 6,3 т до 10 т исключительно
	10 т и более
	до 5
	до 10
	св. 10

	Машинист 6 разр.
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	То же        5   "
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	"            4   "
	1
	-
	-
	1
	-
	-

	Такелажники на монтаже 2 разр.
	2
	2
	2
	2
	2
	2


Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 т

	Вид материалов (грузов)
	Общая масса поднимаемого 
	Машинист
	Такелажники
	

	
	груза, т, до 
	Н.вр.
	Расц.
	Н.вр.
	Расц.
	

	Разные грузы
	0,5
	11
	11-66
	22
	14-09
	1

	(материалы)
	1
	6,1
	6-47
	12
	7-68
	2

	штучные, в пакетах,
	1,5
	4,4
	4-66
	8,8
	5-63
	3

	контейнерах или на 
	2
	3,6
	3-82
	7,2
	4-61
	4

	Поддонах
	3
	2,7
	2-86
	5,4
	3-46
	5

	
	4
	2,3
	2-44
	4,6
	2-94
	6

	
	5
	2,1
	2-23
	4,2
	2-69
	7

	
	6
	1,9
	2-01
	3,8
	2-43
	8

	
	7
	1,8
	1-91
	3,6
	2-30
	9

	
	8
	1,7
	1-80
	3,4
	2-18
	10

	
	10
	1,6
	1-70
	3,2
	2-05
	11

	
	13
	1,5
	1-59
	3
	1-92
	12

	
	18
	1,4
	1-48
	2,8
	1-79
	13

	
	20
	1,3
	1-38
	2,6
	1-66
	14

	
	
	а
	б
	№


Примечания: 1. При погрузке и разгрузке изделий, транспортируемых панелевозами в кассетах, Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

2. Расценками для машиниста в таблице 2 предусмотрена грузоподъемность автомобильных кранов 10 т и более, кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу свыше 10 т. При грузоподъемности автомобильных кранов до 6,3 т исключительно и кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу до 5 т расценки умножать на 0,75 (ПР-2). При грузоподъемности автомобильных кранов от 6,3 до 10 т исключительно и кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу грузоподъемностью до 10 т расценки умножать на 0,86 (ПР-3).

§ Е1-6. Подача материалов (грузов) стреловыми самоходными 

кранами грузоподъемностью до 25 т

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена подача материалов на поддонах, в ящиках, пакетах или контейнерах к месту производства работ автомобильными стреловыми кранами и стреловыми кранами на пневмоколесном и гусеничном ходу.

Состав работы

1. Перемещение   крана и установка его в рабочее положение. 2. Зацепка груза. 3. Подъем или опускание груза и поворот стрелы крана. 4. Установка груза на рабочее место. 5. Отцепка груза или тары. 6. Сбор и прицепка порожней тары. 7. Возврат порожней тары. 8. Смена траверс, стропов или тары. 9. Подача сигналов машинисту крана.

Таблица 1

	
	Грузоподъемность стреловых кранов, т

	Состав звена
	Автомобильных
	гусеничных и на пневмоколесном ходу

	
	до 6,3 т исключительно
	от 6,3 т до 10 т исключительно
	10 т и более 
	до 5
	до 10
	св. 10

	Машинист 6 разр.
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	То же        5   "
	-
	1
	-
	-
	1
	-

	"            4   "
	1
	-
	-
	1
	-
	-


	Такелажники на монтаже 2 разр.
	2
	2
	2
	2
	2
	2


Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 

	Вид материала (груза)
	Измеритель
	При высоте подъема до 3 м
	Добавлять на каждый следующий 1 м
	

	
	
	машинист
	такелажники
	машинист
	такелажники
	

	Кирпич 
	200
	1000 
	0,33
	0,66
	0,058
	0,116
	1

	глиняный
	
	шт.
	0-35
	0-42,2
	0-06,1
	0-07,4
	

	обыкновенный и 
	250 
	То же
	0,27
	0,54
	0,049
	0,098
	2

	стеновые
	
	
	0-28,6
	0-34,6
	0-05,2
	0-06,3
	

	керамические 
	300
	"
	0,21
	0,42
	0,039
	0,078
	3

	камни на
	
	
	0-22,3
	0-26,9
	0-04,1
	0-05
	

	поддонах, шт., 
	400
	"
	0,18
	0,36
	0,029
	0,058
	4

	До
	
	
	0-19,1
	0-23
	0-03,1
	0-03,7
	

	
	450
	"
	0,16
	0,32
	0,024
	0,048
	5

	
	
	
	0-17
	0-20,5
	0-02,5
	0-03,1
	

	
	500
	"
	0,14
	0,28
	0,019
	0,038
	6

	
	
	
	0-14,8
	0-17,9
	0-02
	0-02,4
	

	Раствор в 
	0,15
	1 м3
	0,7
	1,4
	0,067
	0,134
	7

	ящиках и
	
	
	0-74,2
	0-89,6
	0-07,1
	0-08,6
	

	 бункерах 
	0,2
	То же
	0,53
	1,1
	0,048
	0,096
	8

	емкостью, м3, до
	
	
	0-56,2
	0-70,4
	0-05,1
	0-06,1
	

	
	0,25
	"
	0,42
	0,84
	0,041
	0,082
	9

	
	
	
	0-44,5
	0-53,8
	0-04,3
	0-05,2
	

	
	0,3
	"
	0,36
	0,72
	0,035
	0,07
	10

	
	
	
	0-38,2
	0-46,1
	0-03,7
	0-04,5
	

	
	0,35
	"
	0,3
	0,6
	0,029
	0,058
	11

	
	
	
	0-31,8
	0-38,4
	0-03,1
	0-03,7
	

	
	0,4
	"
	0,27
	0,54
	0,025
	0,05
	12

	
	
	
	0-28,6
	0-34,6
	0-02,7
	0-03,2
	

	Раствор в 
	0,45
	1 м3
	0,23
	0,46
	0,021
	0,042
	13

	ящиках и
	
	
	0-24,4
	0-29,4
	0-02,2
	0-02,7
	

	бункерах 
	0,5
	"
	0,21
	0,42
	0,019
	0,038
	14

	емкостью, м3, до
	
	
	0-22,3
	0-26,9
	0-02
	0-02,4
	

	
	0,6
	"
	0,175
	0,35
	0,017
	0,034
	15

	
	
	
	0-18,6
	0-22,4
	0-01,8
	0-02,2
	

	
	0,75
	"
	0,145
	0,29
	0,013
	0,026
	16

	
	
	
	0-15,4
	0-18,6
	0-01,4
	0-01,7
	

	Разные 
	0,5
	100 т
	11,5
	23
	1,2
	2,4
	17

	материалы
	
	
	12-19
	14-72
	1-27
	1-54
	

	 (грузы) 
	1
	То же
	8,5
	17
	0,88
	1,8
	18

	штучные или в
	
	
	9-01
	10-88
	0-93,3
	1-15
	

	пакетах при 
	1,5
	"
	5,4
	11
	0,63
	1,3
	19

	общей массе 
	
	
	5-72
	7-04
	0-66,8
	0-83,2
	

	поднимаемого 
	2
	"
	3,2
	6,4
	0,33
	0,66
	20

	груза, т, до
	
	
	3-39
	4-10
	0-35
	0-42,2
	

	
	2,5
	"
	2,6
	5,2
	0,26
	0,52
	21

	
	
	
	2-76
	3-33
	0-27,6
	0-33,3
	

	
	3
	"
	2,2
	4,4
	0,22
	0,44
	22

	
	
	
	2-33
	2-82
	0-23,3
	0-28,2
	

	
	3,5
	"
	1,9
	3,8
	0,19
	0,38
	23

	
	
	
	2-01
	2-43
	0-20,1
	0-24,3
	

	
	4
	"
	1,6
	3,2
	0,165
	0,33
	24

	
	
	
	1-70
	2-05
	0-17,5
	0-21,1
	

	
	4,5
	"
	1,5
	3
	0,145
	0,29
	25

	
	
	
	1-59
	1-92
	0-15,4
	0-18,6
	

	
	5
	"
	1,3
	2,6
	0,13
	0,26
	26

	
	
	
	1-38
	1-66
	0-13,8
	0-16,6
	

	
	6
	"
	1,1
	2,2
	0,11
	0,22
	27

	
	
	
	1-17
	1-41
	0-11,7
	0-14,1
	

	
	7
	"
	0,92
	1,8
	0,094
	0,188
	28

	
	
	
	0-97,5
	1-15
	0-10
	0-12
	

	
	8
	"
	0,81
	1,6
	0,083
	0,166
	29

	
	
	
	0-85,9
	1-02
	0-08,8
	0-10,6
	

	
	9
	"
	0,72
	1,4
	0,073
	0,146
	30

	
	
	
	0-76,3
	0-89,6
	0-07,7
	0-09,3
	

	
	10
	"
	0,65
	1,3
	0,066
	0,132
	31

	
	
	
	0-68,9
	0-83,2
	0-07
	0-08,4
	

	
	11
	"
	0,59
	1,2
	0,06
	0,12
	32

	
	
	
	0-62,5
	0-76,8
	0-06,4
	0-07,7
	

	
	12
	"
	0,54
	1,1
	0,055
	0,11
	33

	
	
	
	0-57,2
	0-70,4
	0-05,8
	0-07
	

	
	13
	"
	0,5
	1
	0,051
	0,102
	34

	
	
	
	0-53
	0-64
	0-05,4
	0-06,5
	

	
	14
	"
	0,46
	0,92
	0,047
	0,094
	35

	
	
	
	0-48,8
	0-58,9
	0-05
	0-06
	

	
	15
	"
	0,43
	0,86
	0,044
	0,088
	36

	
	
	
	0-45,6
	0-55
	0-04,7
	0-05,6
	

	
	16
	"
	0,4
	0,8
	0,041
	0,082
	37

	
	
	
	0-42,4
	0-51,2
	0-04,3
	0-05,2
	

	
	17
	"
	0,38
	0,76
	0,039
	0,078
	38

	
	
	
	0-40,3
	0-48,6
	0-04,1
	0-05
	

	
	18
	"
	0,36
	0,72
	0,037
	0,074
	39

	
	
	
	0-38,2
	0-46,1
	0-03,9
	0-04,7
	

	
	19
	"
	0,34
	0,68
	0,035
	0,07
	40

	
	
	
	0-36
	0-43,5
	0-03,7
	0-04,5
	

	
	20
	"
	0,32
	0,64
	0,033
	0,066
	41

	
	
	
	0-33,9
	0-41
	0-03,5
	0-04,2
	

	
	
	
	а
	б
	в
	г
	№


Примечание. Расценками для машиниста в таблице 2 предусмотрена грузоподъемность автомобильных кранов от 10 до 20 т, кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу свыше 10 до 25 т. При грузоподъемности автомобильных кранов от 20 до 25 т расценки умножать на 1,07 (ПР-1). При грузоподъемности автомобильных кранов до 6,3 т исключительно и кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу грузоподъемностью до 5 т расценки умножать на 0,75 (ПР-2). При грузоподъемности автомобильных кранов от 6,3 до 10 т исключительно и кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу грузоподъемностью до 10 т расценки умножать на 0,86 (ПР-3).

§ Е1-7. Подача материалов (грузов) башенными кранами 

грузоподъемностью до 10 т

Состав работы

1. Зацепка груза. 2. Подъем или опускание груза. 3. Поворот стрелы. 4. Передвижение крана или изменение вылета стрелы с грузом (перемещение грузовой тележки). 5. Установка груза на рабочее место. 6. Отцепка груза или тары. 7. Сбор и зацепка порожней тары. 8. Возврат порожней тары. 9. Смена траверс, строп или тары.

Состав звена 

	Машинист
	5 разр. - 1

	Такелажники на монтаже
	2   "      - 2


Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

	Вид материала (груза)
	Измеритель
	При высоте подъема до 12 м
	Добавлять на каждые следующие 6 м 
	

	
	
	машинист
	такелажники
	машинист
	такелажники
	

	Кирпич 
	200
	1000 
	0,36
	0,72
	0,058
	0,116
	1

	глиняный
	
	шт.
	0-32,8
	0-46,1
	0-05,3
	0-07,4
	

	обыкновенный 
	250
	то же 
	0,28
	0,56
	0,047
	0,094
	2

	и керамический
	
	
	0-25,5
	0-35,8
	0-04,3
	0-06
	

	лицевой на 
	300
	"
	0,25
	0,5
	0,039
	0,078
	3

	поддоне, шт., 
	
	
	0-22,8
	0-32
	0-03,5
	0-05
	

	до 
	400
	"
	0,22
	0,44
	0,029
	0,058
	4

	
	
	
	0-20
	0-28,2
	0-02,6
	0-03,7
	

	
	500
	"
	0,15
	0,3
	0,023
	0,046
	5

	
	
	
	0-13,7
	0-19,2
	0-02,1
	0-02,9
	

	Камни
	28
	"
	2,8
	5,6
	0,39
	0,78
	6

	бетонные
	
	
	2-55
	3-58
	0-35,5
	0-49,9
	

	обыкновенные 
	42
	"
	1,8
	3,6
	0,26
	0,52
	7

	в контейнере
	
	
	1-64
	2-30
	0-23,7
	0-33,3
	

	емкостью, шт., 
	50
	"
	1,5
	3
	0,22
	0,44
	8

	до
	
	
	1-37
	1-92
	0-20
	0-28,2
	

	Раствор, 
	0,25
	1 м3
	0,27
	0,54
	0,055
	0,11
	9

	бетонная смесь 
	
	
	0-24,6
	0-34,6
	0-05
	0-07
	

	и сыпучие 
	0,38
	то же
	0,21
	0,42
	0,038
	0,076
	10

	материалы в 
	
	
	0-19,1
	0-26,9
	0-03,5
	0-04,9
	

	ящиках и 
	0,50
	"
	0,15
	0,3
	0,029
	0,058
	11

	бункерах
	
	
	0-13,7
	0-19,2
	0-02,6
	0-03,7
	

	емкостью, м3, 
	0,75
	"
	0,11
	0,22
	0,019
	0,038
	12

	до
	
	
	0-10
	0-14,1
	0-01,7
	0-02,4
	

	
	1,2 
	"
	0,067
	0,134
	0,013
	0,026
	13

	
	
	
	0-06,1
	0-08,6
	0-01,2
	0-01,7
	

	 
	1,5
	"
	0,06
	0,12
	0,012
	0,024
	14

	
	
	
	0-05,5
	0-07,7
	0-01,1
	0-01,5
	

	
	2
	"
	0,048
	0,096
	0,01
	0,02
	15

	
	
	
	0-04,4
	0-06,1
	0-00,9
	0-01,3
	

	
	2,5
	"
	0,035
	0,07
	0,009
	0,018
	16

	
	
	
	0-03,2
	0-04,5
	0-00,8
	0-01,2
	

	
	3
	"
	0,032
	0,064
	0,008
	0,016
	17

	
	
	
	0-02,9
	0-04,1
	0-00,7
	0-01
	

	
	4
	"
	0,023
	0,046
	0,007
	0,014
	18

	
	
	
	0-02,1
	0-02,9
	0-00,6
	0-00,9
	

	
	5 
	"
	0,02
	0,04
	0,005
	0,01
	19

	
	
	
	0-01,8
	0-02,6
	0-00,5
	0-00,6
	

	Раствор,
	0,75
	1 м3
	0,21
	0,42
	0,021
	0,042
	20

	бетонная смесь
	
	
	0-19,1
	0-26,9
	0-01,9
	0-02,7
	

	и сыпучие 
	1,2
	"
	0,145
	0,29
	0,012
	0,024
	21

	материалы в ящиках и бункерах (с разгрузкой в двух и более точках) суммарной емкостью, м3, до
	
	
	0-13,2
	0-18,6
	0-01,1
	0-01,5
	

	Длинномерные
	0,5
	100 т
	18,5
	37
	2,8
	5,6
	22

	материалы
	
	
	16-84
	23-68
	2-55
	3-58
	

	(грузы): трубы, 
	0,75
	то же 
	12,5
	25
	2,1
	4,2
	23

	металлические
	
	
	11-38
	16-00
	1-91
	2-69
	

	балки, 
	1
	"
	9,4
	19
	1,4
	2,8
	24

	лесоматериалы,
	
	
	8-55
	12-16
	1-27
	1-79
	

	инвентарные 
	1,5
	"
	6,9
	14
	0,94
	1,9
	25

	трубчатые леса 
	
	
	6-28
	8-96
	0-85,5
	1-22
	

	 и т.п. при 
	2
	"
	5,7
	11,5
	0,64
	1,3
	26

	массе пакета, т, 
	
	
	5-19
	7-36
	0-58,2
	0-83,2
	

	до
	3
	"
	3,9
	7,8
	0,47
	0,94
	27

	
	
	
	3-55
	4-99
	0-42,8
	0-60,2
	

	Разные 
	1
	"
	6,4
	13
	1,2
	2,4
	28

	материалы
	
	
	5-82
	8-32
	1-09
	1-54
	

	(грузы)
	2
	"
	4,4
	9
	0,82
	1,6
	29 

	штучные или в
	
	
	4-00
	5-76
	0-74,6
	1-02
	

	пакетах при 
	3
	"
	2,8
	5,6
	0,43
	0,86
	30

	общей массе 
	
	
	2-55
	3-58
	0-39,1
	0-55
	

	поднимаемого 
	4
	"
	2,3
	4,6
	0,38
	0,76
	31

	груза, т, до
	
	
	2-09
	2-94
	0-34,6
	0-48,6
	

	
	5
	"
	1,9
	3,8
	0,32
	0,64
	32

	
	
	
	1-73
	2-43
	0-29,1
	0-41
	

	
	
	
	а
	б
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	Примечания: 1. Если место установки поднятого груза находится вне поля зрения машиниста, в состав звена добавить такелажника (сигнальщика) 2 разр., умножая Н.вр. и Расц. для такелажника на 1,5 (ПР-1).

	2. При погрузке материалов (грузов) штучных или в пакетах на эстакады, платформы, автомобили, прицепы и т.п. или разгрузке с  них Н.вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-2).


§ Е1-8. Разгрузка стеновых панелей с панелевозов башенными кранами грузоподъемностью до 10 т с установкой в кассеты

Состав работы 

1. Раскрепление панелей на панелевозе. 2. Зацепка панели. 3. Подъем и перемещение панели. 4. Установка панели в кассету. 5. Отцепка панели. 6. Возвращение крана за следующей панелью. 7. Смена траверс, строп.

Состав звена

Машинист 5 разр. -  1

Такелажники на монтаже 2 разр. -  2

Нормы времени и расценки на 100 т

	Масса панелей, т, до
	Машинист
	Такелажники
	

	1
	6
	12
	1

	
	5-46
	7-68
	

	2
	3
	6
	2

	
	2-73
	3-84
	

	3
	2
	4
	3

	
	1-82
	2-56
	

	4
	1,3
	2,6
	4

	
	1-18
	1-66
	

	5
	1,2
	2,4
	5

	
	1-09
	1-54
	

	6
	1,1
	2,2
	6

	
	1-00
	1-41
	

	7
	0,8
	1,6
	7

	
	0-72,8
	1-02
	

	8
	0,74
	1,5
	8

	
	0-67,3
	0-96
	

	9
	0,66
	1,3
	9

	
	0-60,1
	0-83,2
	

	
	а
	б
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§ Е1-9. Выгрузка кирпича глиняного обыкновенного пакетами (650 шт.) 

с автомашины башенными кранами грузоподъемностью 5 т

Состав работы

1. Зацепка захватывающего футляра к крюку крана. 2. Разводка боковых щитов. 3. Разводка пакетов надвое. 4. Снятие сжимных лент. 5. Установка захватывающего футляра. 6. Подъем и подача пакета на площадку. 7. Отцепка пакета. 8. Возврат захватывающего футляра. 9. Установка подвижного листа в исходное положение.

Нормы времени и расценки на 1 пакет

	Состав звена
	Машинист
	Такелажники

	
	Н.вр.
	Расц.
	Н.вр.
	Расц.

	Машинист 5 разр. - 1
	0,14
	0-12,7
	0,28
	0-17,9

	Такелажники на монтаже

2   разр. - 2
	
	
	
	

	
	А
	б


§ Е1-10. Подача кирпича глиняного обыкновенного, силикатного и стеновых керамических камней пакетами без поддонов с помощью самозатягивающихся захватов 

башенными кранами грузоподъемностью 5 т

Состав работы

1. Зацепка груза. 2. Подъем или опускание груза. 3. Поворот стрелы. 4. Передвижение крана или изменение вылета стрелы с грузом (перемещение грузовой тележки). 5. Установка груза на рабочее место. 6. Отцепка груза. 7. Возврат крана в исходное положение. 8. Подача сигналов машинисту крана.

Состав звена 

Машинист 5 разр. - 1

Такелажники на монтаже 2 разр. - 2

Нормы времени и расценки на 1000 шт. кирпича

	Емкость пакетов, шт.,
	При высоте подъема до 12 м
	Добавлять на каждые следующие 6 м
	

	 до
	Машинист
	Такелажники
	Машинист
	Такелажники
	

	230
	0,32
	0,64
	0,09
	0,18
	1

	
	0-29,1
	0-41
	0-08,2
	0-11,5
	

	250
	0,29
	0,58
	0,08
	0,16
	2

	
	0-26,4
	0-37,1
	0-07,3
	0-10,2
	

	300
	0,24
	0,48
	0,06
	0,12
	3

	
	0-21,8
	0-30,7
	0-05,5
	0-07,7
	

	
	а
	б
	в
	Г
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§ Е1-11. Подача материалов грейфером, подвешенным к стреле

 башенного крана грузоподъемностью 5 т

Состав работы

1. Закрывание или открывание запирающего устройства грейфера. 2. Наполнение грейфера. 3. Подъем груза с поворотом стрелы и перемещением крана. 4. Выгрузка материала с обратным разворотом стрелы и опусканием грейфера.

Состав звена

Машинист 5 разр. - 1

Такелажники на монтаже 2 разр. - 2

При подъеме сыпучих материалов (естественного гравия, керамзита и т. д.) на перекрытие грейфером емкостью 0,75 м3. 

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м3 материала

	При высоте подъема до 12 м
	Добавлять на каждый следующий 1 м

	Машинист
	Такелажники
	Машинист
	Такелажники

	11,5
	23
	0,78
	1,6

	10-47
	14-72
	0-71
	1-02

	А
	б
	в
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При подъеме грунта грейфером емкостью 0,5 м3 для выравнивания основания в подвальных помещениях.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 

	Машинист
	Такелажники

	Н.вр.
	Расц.
	Н.вр.
	Расц.

	10,5
	9-56
	21
	13-44

	А
	Б


§ Е1-12. Приемка и выдача раствора с помощью

шнекового перегружателя

Нормами предусмотрено выполнение работ шнековым перегружателем емкостью 3 м3 с мощностью двигателя 4,5 кВт.

Состав работы

1. Загрузка шнекового перегружателя цементным раствором из автосамосвала с очисткой кузова. 2. Установка ящика под загрузку раствором. 3. Перемешивание раствора. 4. Загрузка ящика раствором. 5. Очистка шнекового перегружателя.

Норма времени и расценка на 1 м3 раствора

	Состав рабочих
	Н.вр.
	Расц.

	Транспортерщик 3 разр.
	0,28
	0-19,6


§ Е1-13. Подача керамзитового гравия на перекрытие 

c помощью пневматической установки

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена подача керамзитового гравия на перекрытие с помощью пневматической установки, состоящей из: - вентилятора типа ВД производительностью 10000 м3час, 1900 об/мин; - электродвигателя асинхронного, мощностью 13 кВт, 1450 об/мин; - загрузочного бункера и трубы коробчатого сечения.

Материал засыпается в загрузочный бункер, захватывается струей воздуха, подаваемого вентилятором, и по трубам подается на перекрытие.

Состав работы 

1. Загрузка бункера керамзитовым гравием вручную с перекидкой на расстояние до 3 м. 2. Пуск и остановка двигателя. 3. Наблюдение за работой установки.

Норма времени и расценка на 1 м3 керамзитового гравия

	Состав рабочих
	Н.вр.
	Расц.

	Подсобный рабочий 2 разр.
	1,8
	1-15


§ Е1-14. Погрузка железобетонных изделий массой до 2 т 

трубоукладчиками грузоподъемностью до 10 т

Состав работы

1. Установка трубоукладчика в рабочее положение. 2. Открывание и закрывание бортов автомобиля. 3. Зацепка груза. 4. Перемещение груза на стреле трубоукладчика на расстояние до 15 м. 5. Погрузка и отцепка изделий. 6. Передвижение трубоукладчика в пределах рабочего места.

Нормы времени и расценки на 100 т груза 

	Состав звена
	Машинист
	Такелажники

	
	Н.вр.
	Расц.
	Н.вр.
	Расц.

	Машинист трубоукладчика

 5 разр. – 1
	5,7
	5-19
	11,5
	7-36

	Такелажники на монтаже

 2   разр. - 2
	
	
	
	

	
	а
	Б


Примечание. Н. вр. и Расц. предусмотрено выполнение работ трубоукладчиком с двигателем мощностью 73 кВт (700 л. с.).

§ Е1-15. Выгрузка железобетонных изделий массой до 4 т экскаваторами со сменным крановым оборудованием грузоподъемностью до 10 т

Состав работы

1. Установка крана в рабочее положение. 2. Открывание и закрывание бортов автомобиля. 3. Раскрепление груза. 4. Зацепка груза. 5. Разгрузка с поворотом стрелы крана. 6. Укладка подкладок под конструкции. 7. Отцепка груза. 8. Передвижение крана в пределах рабочего места.

Нормы времени и расценки на 100 изделий

	Состав звена
	Машинист
	Такелажники

	
	Н.вр.
	Расц.
	Н.вр.
	Расц.

	Машинист 6 разр. - 1
	6,3
	6-68
	12,5
	8-00

	Такелажники на монтаже 

2 разр. - 2
	
	
	
	

	
	а
	Б


§ Е1-16. Подача материалов (грузов) подъемниками и  консольно-балочными кранами 

грузоподъемностью до 1 т

Техническая характеристика подъемников и консольно-балочных кранов

Таблица 1

	Тип и марка подъемника
	Грузоподъемность, т
	Скорость подъема, м/сек
	Высота подъема, м
	Вылет крюка, м

	ТП-9
	0,5
	0,367
	17
	-

	ТП-12
	0,5
	0,367
	27
	-

	Консольно-балочные краны К-1, К-1М
	0,3
	0,2-0,3
	25-30
	1,5


Состав работ

При работе подъемниками

1. Загрузка платформы или ковша с подноской грузов на расстояние до 3 м. 2. Подача сигнала о готовности к подъему. 3. Подъем груза. 4. Разгрузка платформы или ковша. 5. Погрузка порожней тары. 6. Возвращение тары и разгрузка ее с отноской на расстояние до 3 м.

При работе кранами 

1. Зацепка груза к крюку крана или траверсе. 2. Подача сигнала о готовности к подъему. 3. Подъем груза. 4. Установка груза на рабочее место. 5. Отцепка груза. 6. Зацепка порожней тары. 7. Возврат порожней тары и отцепка ее с отноской на расстояние до 3 м.

Состав звена

При работе подъемниками

Машинист 3 разр. - 1

Такелажники на монтаже 2 разр - 4

При работе консольно-балочными кранами

Машинист 3 разр. - 1

Такелажники на монтаже 2 разр - 2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

	Тип и марка машин 
	Наименование материалов (грузов)
	Измеритель 
	При высоте подъема до 8 м
	Добавлять на каждые следующие 6 м 
	

	
	
	
	машинист 
	такелажники 
	машинист 
	такелажники 
	

	Подъемники ТП-9, ТП-12
	Кирпич глиняный обыкновенный и стеновые керамические камни
	1000 шт.
	0,4
0-28
	1,6
1-02 
	0,06
0-04,2 
	0,24
0-15,4 
	1

	
	Камни 
	спло 
	то же
	2,9
	11,6
	0,61
	2,4
	2

	
	шлакобетонные
	шные
	
	2-03
	7-42
	0-42,7
	1-54
	

	
	 и бетонные 
	пусто
	"
	1,8
	7,2
	0,37
	1,5
	3

	
	обыкновенные
	телые
	
	1-26
	4-61
	0-25,9
	0-96
	

	
	Раствор, бетонная смесь 
	100 м3
	17,7
	70,8
	5,8
	23,2
	4

	
	и сыпучие материалы
	
	12-39
	45-31
	4-06
	14-85
	

	
	Лесоматериалы
	То же
	4,9
	19,6
	1
	4
	5

	
	
	
	3-43
	12-54
	0-70
	2-56
	

	  
	Прочие материалы 
	100 т
	9
	36
	1,7
	6,8
	6

	
	(грузы) штучные и в пакетах
	
	6-30
	23-04
	1-19
	4-35
	

	Краны
	Кирпич глиняный, 
	1000 
	0,9
	1,8
	0,3
	0,6
	7

	К-1,

К-1М
	обыкновенный и стеновые керамические камни
	шт.
	0-63
	1-15
	0-21
	0-38,4
	

	
	Камни 
	спло
	То же
	7,9
	16
	2
	4
	8

	
	шлакобетонные
	шные
	
	5-53
	10-24
	1-40
	2-56
	

	
	 и бетонные 
	пусто 
	"
	5
	10
	1,2
	2,4
	9

	
	обыкновенные
	телые
	
	3-50
	6-40
	0-84
	1-54
	

	
	Раствор, бетонная смесь 
	100 м3
	49
	98
	12
	24
	10

	
	и сыпучие материалы
	
	34-30
	62-72
	8-40
	15-36
	

	
	Лесоматериалы
	То же
	10
	20
	2,5
	5
	11

	
	
	
	7-00
	12-80
	1-75
	3-20
	

	
	Прочие материалы 
	100 т
	21
	42
	5
	10
	12

	
	(грузы) штучные и в пакетах
	
	14-70
	26-88
	3-50
	6-40
	

	
	
	
	А
	б
	в
	г
	№


Примечание. Выгрузка материалов из тары нормами не учтена и оплачивается дополнительно.

§ Е1-17. Погрузка или выгрузка материалов (грузов) козловыми кранами  

грузоподъемностью до 30 т

Состав работы

1. Зацепка груза. 2. Подъем груза. 3. Перемещение груза. 4. Установка груза с укладкой прокладок. 5. Отцепка груза. 6. Возвращение крана к месту зацепки. 7. Замена строп (по мере необходимости).

Таблица 1

	Состав звена
	Масса груза, т, до

	
	10
	25

	Машинист 5 разр.
	1
	1

	Такелажники на монтаже 4 разр.
	-
	2

	"                 "        "       3     "
	2
	-


Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 т

	Масса груза, т, до
	Погрузка или выгрузка грузов с перемещением на расстояние до 10 м
	Добавлять на перемещение на каждые следующие 10 м
	

	
	Машинист
	Такелажники
	Машинист
	Такелажники
	

	1
	6,6
	13
	1,2
	2,4
	1

	
	6-01
	9-10
	1-09
	1-68
	

	1,5
	4,5
	9
	0,76
	1,5
	2

	
	4-10
	6-30
	0-69,2
	1-05
	

	2
	3,7
	7,4
	0,61
	1,2
	3

	
	3-37
	5-18
	0-55,5
	0-84
	

	3
	2,5
	5
	0,41
	0,82
	4

	
	2-28
	3-50
	0-37,3
	0-57,4
	

	5
	1,8
	3,6
	0,24
	0,48
	5

	
	1-64
	2-52
	0-21,8
	0-33,6
	

	7
	1,1
	2,2
	0,16
	0,32
	6

	
	1-00
	1-54
	0-14,6
	0-22,4
	

	10
	0,82
	1,6
	0,11
	0,22
	7

	
	0-74,6
	1-12
	0-10
	0-15,4
	

	25
	0,57
	1,1
	0,1
	0,2
	8

	
	0-51,9
	0-86,9
	0-09,1
	0-15,8
	

	
	а
	б
	в
	Г
	№


Примечание. Расценками для машинистов предусмотрена грузоподъемность кранов от 5 до 25 т. При погрузке или разгрузке грузов кранами грузоподъемностью до 5 т расценки умножать на 0,87 (ПР-1).

§ Е1-18. Перемещение материалов (грузов) ленточными транспортерами

Состав работы

1. Погрузка материала на ленту транспортера с подноской до 2 м. 2. Перемещение материала транспортером с высыпанием его по назначению или снятием штучных грузов (кирпич, шлакоблоки и др.) с отноской до 2 м. 3. Очистка бункера.

Таблица 1

	Состав звена
	Строки таблицы

	
	1-6, 8-9 
	7 
	10 

	Транспортерщик 2 разр.
	1
	1
	1

	Подсобный рабочий 1 разр.
	4
	1
	2


Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице 

	Наименование материалов (грузов) и способ погрузки
	Измеритель
	Транспортерщик 
	Подсобные рабочие
	

	Кирпич глиняный 
	3
	1000.
	0,34
	1,4
	1

	обыкновенный и керамические 
	
	шт
	0-21,8
	0-82,6
	

	камни с набрасыванием на ленту 
	4
	то же
	0,39
	1,6
	2

	вручную при массе 1 шт., кг, до
	
	
	0-25
	0-94,4
	

	
	5
	"
	0,44
	1,8
	3

	
	
	
	0-28,2
	1-06
	

	
	7
	"
	0,51
	2
	4

	
	
	
	0-32,6
	1-18
	

	Шлакоблоки и естественные
	до 20
	"
	1,6
	6,4
	5

	камни при массе 1 шт., кг
	
	
	1-02
	3-78
	

	
	св. 20
	"
	2,5
	10
	6

	
	
	
	1-60
	5-90
	

	Песок, шлак, гравий и другие сыпучие
	100 м3
	3,7
	3,7
	7

	материалы с погрузкой на ленту из бункера
	
	2-37
	2-18
	

	Песок, шлак, гравий и щебень с 
	то же
	12
	48
	8

	набрасыванием на ленту лопатами
	
	7-68
	28-32
	

	Камень булыжный и другие кусковые 
	100 м3
	13
	52
	9

	материалы с набрасыванием на ленту вручную
	
	8-32
	30-68
	

	Бетонная смесь или раствор с погрузкой 
	то же
	8,5
	17
	10

	на ленту из бункера
	
	5-44
	10-03
	

	
	
	а
	б
	№


Глава 2. НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Немеханизированные транспортные работы допускается выполнять в исключительных случаях, лишь при невозможности применения механизированных способов погрузки, разгрузки и перемещения материалов (грузов) и при небольших их количествах.

2. Предусмотренные нормами расстояния перемещения материалов (грузов) исчислены по горизонтальному пути. При перемещении материалов (грузов) по путям, имеющим в грузовом направлении подъемы или спуски, для определения расчетного (приведенного к горизонтальному) расстояния перемещения к фактической длине пройденного пути следует добавлять: за каждый метр подъема пути - 10 м, а за каждый метр спуска - 8 м; при подъемах и спусках менее 4% добавка не производится.

3. Нормами главы предусмотрены перемещение и погрузка материалов (щебень, галька, глина и т. д.), находящихся в разрыхленном состоянии вне места их разработки.

Перемещение грунтов с разрыхлением в местах их разработки нормировать по Сборнику Е2 "Земляные работы", вып. 1 "Механизированные и ручные земляные работы".

4. В зависимости от удобства взятия и переноски материалы (грузы) подразделяются на сподручные и несподручные.

К сподручным относятся материалы (грузы) в рулонах, пачках, пакетах, ящиках, мешках, бухтах, бочках, ведрах (жидкость неогнеопасная, неядовитая) и другие грузы, удобные при переноске.

К несподручным грузам относятся оконные переплеты, дверные полотна, арматура в прутках, доски, бруски, брусья, бревна, грузы, требующие особой осторожности (стекло, бачки с горячими составами) и другие грузы, затрудняющие и замедляющие движение.

§ Е1-19. Переноска материалов (грузов)

Состав работ

При переноске непосредственно на себе

1. Взятие материалов (грузов) из штабеля или с земли. 2. Поднятие груза. 3. Передвижение с грузом. 4. Сбрасывание или опускание материалов (грузов) на землю со складированием. 5. Возвращение.

При переноске на носилках и в другой малоемкой таре

1. Погрузка материалов (грузов) бросом или накладыванием. 2. Переноска груза. 3. Разгрузка опрокидыванием, бросом или со складированием. 4. Возвращение.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

	Категория и вид материалов, (грузов), способ погрузки и выгрузки
	Состав подсобных рабочих
	Измеритель
	На первые 10 м 
	Добавлять на каждые следующие 10 м
	

	Навалочные грузы на носилках и 
	1 разр.
	1 т 
	1,1
	0,36
	1

	другой малоемкой таре с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием
	
	
	0-64,9
	0-21,2
	

	Сподручные материалы (грузы)
	То же
	то же 
	1,2
	0,39
	2

	
	
	
	0-70,8
	0-23
	

	Несподручные грузы, кроме
	"
	"
	1,5
	0,56
	3

	досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузы на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием
	
	
	0-88,5
	0-33
	

	Доски, бруски, брусья
	"
	1 м3
	0,64
	0,19
	4

	
	
	
	0-37,8
	0-11,2
	

	Бревна
	"
	то же
	0,83
	0,25
	5

	
	
	
	0-49
	0-14,8
	

	Грузы, требующие особой 
	2 разр.
	1 т
	1,5
	0,56
	6

	осторожности
	
	
	0-96
	0-35,8
	

	
	
	
	а
	б
	№


§ Е1-20. Укладка материалов в контейнеры, пакеты, 

штабеля и на поддоны

Состав работы

При укладке стеновых материалов в контейнеры, 

на поддоны и в штабеля

1. Подноска поддонов и частей контейнеров на расстояние до 10 м. 2. Сборка контейнеров. 3. Укладка стеновых материалов с выравниванием концов в штабелях. 4. Укладка прокладок.

При укладке штучных грузов в пакеты

1. Взятие груза с земли или штабеля. 2. Подноска на расстояние до 5 м. 3. Укладка материалов в пакеты. 4. Увязка пакетов.

При укладке лесоматериалов в штабеля

1. Взятие лесоматериалов. 2. Подноска на расстояние до 10 м. 3. Укладка в штабеля на прокладках из реек или досок с выравниванием концов и соблюдением промежутков между досками в рядах.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

	Способ укладки
	Вид материалов
	Состав подсобных рабочих
	Измеритель 
	Н.вр.

Расц.
	№

	В контейнеры, 
	Кирпич и другие 
	3
	1 разр.
	1000 шт.
	1,4
	1

	на поддоны
	стеновые камни при
	
	
	
	0-82,6
	

	или в штабеля
	 массе 1 шт., кг, до
	4
	То же
	то же
	1,7
	2

	
	
	
	
	
	1-00
	

	
	
	5
	"    "
	"    "
	1,8
	3

	
	
	
	
	
	1-06
	

	
	
	7
	"    "
	"    "
	2,1
	4

	
	
	
	
	
	1-24
	

	
	
	20
	"    "
	"    "
	4,5
	5

	
	
	
	
	
	2-66
	

	
	
	25
	"    "
	"    "
	5,6
	6

	
	
	
	
	
	3-30
	

	
	
	30
	"     "
	"    "
	6,7
	7

	
	
	
	
	
	3-95
	

	В пакеты
	Штучные грузы
	сподру 
	"    "
	1 т
	1
	8

	
	
	чные
	
	
	0-59
	

	
	
	неспод
	"    "
	то же
	1,3
	9

	
	
	ручные
	
	
	0-76,7
	

	В штабеля или 
	Доски, бруски, м3
	до 0,05
	"    "
	1 м3
	1,1
	10

	пакеты
	
	
	
	
	0-64,9
	

	
	
	св. 0,05
	"    "
	то же
	0,72
	11

	
	
	
	
	
	0-42,5
	


Примечания: 1. При штабелировании лесоматериалов с сортировкой Н.вр. и Расц. строк № 10-11 умножать на 1,3 (ПР-1). 2. При подготовке места под штабель с планировкой и укладкой подкладок Н.вр. и Расц. принимать на 100 м2 подштабельного места 
[image: image1.wmf]1,6

094,4

-

 (ПР-2). 3. При переноске материалов на расстояния большие, чем предусмотрено составом работ для строк № 8-11, на каждые следующие 10 м добавлять Н.вр. и Расц. по § Е1-19 графа "б".

§ Е1-21. Перевозка материалов (грузов) ручными тележками

Нормами предусмотрена транспортировка ручными тележками (двух и трехколесными на резиновом ходу) материалов (грузов) по горизонтали от места их складирования или подачи непосредственно на рабочее место.

Состав работы

1. Установка тележки под погрузку. 2. Погрузка материалов (грузов). 3. Перемещение груженых тележек на расстояние до 30 м. 4. Установка под разгрузку. 5. Разгрузка материалов (грузов). 6. Возвращение порожняком.

Подсобный рабочий 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 т

	Способ
	Н.вр.
	№

	погрузки 
	выгрузки 
	Расц.
	

	Накладыванием 
	Складыванием
	1,1
	1

	
	
	0-70,4
	

	Бросом
	Опрокидыванием
	0,77
	2

	
	
	0-49,3
	

	Из бункера
	Опрокидыванием
	0,45
	3

	
	
	0-28,8
	


Примечание. При перевозке грузов на расстояния, сверх первых 30 м, добавлять на каждые следующие 10 м Н.вр. 0,09 чел.-ч, Расц. 0-05,8 (Пр-1).

§ Е1-22. Погрузка вручную материалов (грузов) на транспортные 

средства и выгрузка с них

Состав работы

При погрузке

1. Установка транспортных средств под погрузку. 2. Погрузка материалов (грузов) с укладкой (в необходимых случаях). 3. Установка и уборка приспособлений.

При выгрузке

1.  Установка транспортных средств под выгрузку. 2. Выгрузка материалов (грузов) с укладкой в штабеля (в необходимых случаях). 3. Установка и уборка приспособлений.

Подсобный рабочий 1 разр.

Нормы времени и расценки на 1 т

	Категория и вид материалов и грузов
	Погрузка
	Выгрузка
	

	Сподручные и навалочные грузы
	0,53
	0,44
	1

	
	0-31,3
	0-26
	

	Несподручные грузы
	0,67
	0,51
	2

	
	0-39,5
	0-30,1
	

	Бетонные смеси, растворы с бойка в малоемкие 
	0,45
	-
	3

	приборы перемещения
	0-26,6
	
	

	
	а
	Б
	№


Примечание. На очистку самосвалов грузоподъемностью свыше 5 т от материалов, отделяющихся от кузова с трудностью (бетонная смесь, растворы и др.) при выгрузке их опрокидыванием принимать на 1 т Н.вр. 0,028 чел.-ч, Расц. 0-01,7 (ПР-1).

Приложение 1

Объемные веса материалов

	№
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Масса, кг

	
	I. Пористые материалы
	
	

	1 
	Агломерат, полученный спеканием зол и шлаков
	м3
	600-900

	
	Доменные гранулированные шлаки:
	
	

	2
	основные - легкие 
	то же
	500-800

	3
	кислые - средние и тяжелые
	"    "
	800-1100

	4
	Керамзит – гравий
	"    "
	450-700

	5
	Керамзит – щебень
	"    "
	600-1000

	6
	Пемзовый щебень и пемзовый песок
	"    "
	450-700

	7
	Керамзит (искусственная пемза)
	"    "
	250-600

	
	Топливные шлаки: 
	
	

	8
	антрацитовые 
	"    "
	700-1000

	9
	каменноугольные 
	"    "
	600-900

	10
	подмосковного угля 
	"    "
	550-900

	11
	Сланцевые
	"    "
	400-700

	12
	Торфяные
	"    "
	600-1100

	13
	Щебень из вулканического туфа
	"    "
	700-1100

	14
	Щебень из легкого ракушечника
	"    "
	600-750

	15
	Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов
	"    "
	900-1300 

	16
	Щебень кирпичный
	"    "
	900-1100 

	
	II. Бетонные и железобетонные изделия 
	
	

	17
	Бетонные изделия (неармированные)
	"    "
	2400

	18
	Железобетонные изделия
	"    "
	2500

	19
	Доски подоконные железобетонные
	м2
	110

	  
	Колодцы канализационные:
	
	

	20
	конус
	м
	950-1190

	21
	кольцо 
	то же
	850-890

	22
	днище 
	"    "
	2400

	23
	Марши лестничные 
	м2
	270

	24
	То же, шлифованные 
	то же 
	260

	25
	Марши-площадки 
	"    "
	260

	26
	Панели с дымовентиляционными каналами 
	"    "
	340-360

	  
	Панели перекрытий:
	
	

	27
	Пустотные
	"    "
	250

	28
	Ребристые
	"    "
	180

	29
	Шатровые
	"    "
	190

	30
	Перегородки гипсобетонные крупнопанельные
	"    "
	113

	31
	Перегородки с каналами и коробками для скрытой проводки
	"    "
	113

	32
	Плиты балконные
	"    "
	250

	33
	Плиты козырьковые
	"    "
	250-350

	34
	Площадки лестничные
	"    "
	240-260

	
	III. Разные строительные материалы
	
	

	35
	Асбозурит
	м3
	707

	36
	Бетон (тяжелый)
	то же
	2400

	37
	Бетон керамзитовый (керамзитобетон)
	"    "
	900-1200

	38
	Бетон шлаковый (шлакобетон)
	"    "
	1600

	39
	Бревна
	"    "
	700

	40
	Брезент
	м2
	1

	41
	Бризол
	то же
	1,5

	
	Бруски обрезные:
	
	

	42
	Хвойные
	м3
	650

	43
	лиственных пород
	то же
	700

	44
	Битумы строительные твердые и полутвердые
	"    "
	1000-1100

	45
	Вата минеральная
	"    "
	141

	
	Ванны:
	
	

	46
	Стальные
	комп.
	48,2

	47
	чугунные эмалированные
	то же
	114

	48
	Войлок минеральный
	м[image: image2.wmf]3


	197

	49
	Глина обыкновенная 
	то же 
	1500 

	50
	Глиноизвестковая смесь сухая для раствора 
	"    "
	1500 

	51
	Гидроизол 
	м2
	0,8 

	52
	Гравий немытый и промытый 
	м3
	1600 

	53
	Гравийно-песчаная смесь 
	то же
	1600 

	54
	Гипсолитовые плиты 
	"    "
	1400-1620 

	  
	Доски: 
	  
	  

	55
	хвойные обрезные и необрезные 
	"    "
	650-700 

	56
	мягких лиственных пород 
	"    "
	600-700 

	57
	буковые 
	"    "
	750 

	58
	дубовые, ясеневые, кленовые 
	"    "
	850

	59
	Камень бутовый из известняка 
	"    "
	1800 

	60
	Каолин 
	"    "
	1010 

	
	Кирпич:
	  
	  

	61 
	обыкновенный пустотелый пластического и полусухого прессования
	1000 шт.
	3750 

	62
	силикатный 
	то же 
	3700 

	
	Лента конвейерная:
	  
	  

	63
	шириной 400 мм 
	м 
	6,4 

	64
	"      500  "
	то же 
	8 

	65
	"      600  "
	"    "
	12 

	66
	"      700  "
	"    "
	14 

	67
	"      800  "
	"    "
	16 

	68
	Линкруст 
	м2
	1,5 

	
	Линолеум:
	  
	  

	69
	алкидный гладкий толщиной 2,5 мм 
	то же 
	3,3 

	70
	то же, 3 мм 
	"    "
	4 

	71
	"      5  "
	"    "
	6 

	72
	печатный 
	"    "
	3,3 

	73
	на войлочной основе 
	"    "
	6 


	74
	однослойный (линолеум-пластикат) толщиной 2 мм
	"    "
	3,3 

	75
	резиновый 
	"    "
	4 

	76
	поливинилхлоридный на тканевой основе 
	"    "
	3,3 

	
	Мрамор:
	  
	  

	77
	глыба 
	м3
	2700 

	78
	крошка 
	то же 
	1300 

	
	Наличники хвойные:
	  
	  

	79
	сечением 54х13 мм 
	100 м
	60 

	80
	"        74х13  "
	то же 
	80 

	
	Обои:
	  
	  

	81
	высококачественные 
	100 м2
	24 

	82
	обыкновенного качества 
	то же 
	8 

	83
	Паркет штучный 
	м2
	10 

	84
	"      щитовой 
	то же 
	20 

	85
	"      в пачках, связках 
	м3
	250-400 

	86
	Песок природный 
	то же 
	1500 

	87
	"    морской 
	"    "
	1620 

	88
	Песчаный балласт 
	"    "
	1600 

	89
	Пенобетонные блоки 
	"    "
	650 

	90
	Пергамин кровельный 
	м2
	0,7 

	91
	Пеностекло (газостекло)
	м3
	150-600 

	  
	Плита древесноволокнистая:
	  
	  

	92
	твердая толщиной 4 мм 
	м2
	4,3 

	93
	то же, 6 мм 
	то же 
	6,4 

	94
	изоляционно-отделочная толщиной 12,5 мм 
	"    "
	15,7 

	95
	полутвердая толщиной 4 мм 
	"    "
	4,3 

	96
	то же, 6 мм 
	"    "
	6,4 

	
	Плита древесностружечная:
	  
	  

	97
	3-слойная шлифованная с двух сторон толщиной 19 мм
	"    "
	8,4 

	98
	для полов толщиной 19 мм 
	"    "
	5,7 

	99
	то же, 16 мм 
	"    "
	4,8 

	100
	"    10 мм 
	"    "
	3 

	101
	Плита фибролитовая 
	м3
	362 

	  
	Пенопласт:
	  
	  

	102
	ПС-1
	то же
	60-220 

	103
	ПХВ-1
	"    "
	110-130 

	104
	Плиты газовые 
	шт.
	77-78 

	105
	Плиты совелитовые 
	м3
	516 

	106
	То же, "Брекчия"
	м2
	120 

	107
	Плитка акустическая 
	м3
	320-360 

	  
	Плиты торфяные теплоизоляционные:
	  
	  

	108
	обыкновенные
	то же 
	241 

	109
	биостойкие, трудносгораемые, водостойкие 
	"    "
	241 

	110
	Плитки керамические для стен 
	м2
	11,4 

	111
	То же, для полов 
	то же 
	25 

	
	Плитки кислотоупорные:
	  
	  

	112
	толщиной 10 мм 
	"    "
	22 

	113
	"         25 мм 
	"    "
	56 

	114
	"         50 мм 
	"    "
	112 

	  
	Плитки фасадные стеклянные облицовочные размером:
	  
	  

	115
	125х125 мм 
	"    "
	27 

	116
	150х150 мм 
	"    "
	27 

	  
	Пароизол круглого сечения для изоляции пазов:
	  
	  

	117
	диаметром 10 мм 
	100 м 
	2,78 

	118
	"          20   "
	то же 
	10,6 

	119
	"          30  "
	"    "
	24,5 

	120
	"          40  "
	"    "
	43,6 

	121
	"          45  "
	"    "
	55,2 

	122
	Поручни из хвойных пород 
	"    "
	140 

	123
	Полиизобутиленовая мастика УМС-50 для герметизаций стыков
	м[image: image3.wmf]3


	1100-1500 

	124
	Растворы цементные, цементно-известковые тяжелые
	то же 
	2200 

	125
	Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие
	"    "
	1800 

	126
	Радиаторы чугунные 
	экм.
	25,3 

	  
	Раковины:
	  
	  

	127
	стальные 
	шт.
	8,1 

	128
	чугунные 
	то же 
	16,8 

	129
	Рубероид 
	м2
	1,7 

	
	Сетка:
	  
	  

	130
	проволочная плетеная 
	то же
	2,3 

	131
	тканая с квадратной ячейкой в свету 5 мм 
	"    "
	4,1 

	  
	Смеси сухие для растворов и керамзитобетона:
	  
	  

	132
	глиноизвестковая 
	м3
	1500 

	133
	керамзитобетонная 
	то же 
	800 

	134
	цементно-песчаная, затаренная в бумажные мешки по 50 кг
	"    "
	1550 

	  
	Стекло:
	  
	  

	135
	органическое 
	м3
	1180 

	136
	витринное толщиной 6 мм 
	м2
	21,4 

	137
	то же, 8 мм 
	то же 
	24,4 

	138
	оконное листовое толщиной 2 мм 
	"    "
	6 

	139
	то же, 3 мм 
	"    "
	8,8 

	140
	армированное 
	"    "
	17,2 

	141
	узорчатое 
	м2
	17,2 

	142
	жидкое 
	м3
	1480 

	  
	Стеклоблоки размером:
	  
	  

	143
	194х194х98 мм 
	шт.
	5,7 

	144
	194х94х98    "
	то же 
	2,9 

	145
	Стеклоткань шириной 100 см 
	м 
	0,5 

	146
	Стеклопрофилит 
	м2
	4-8,9 

	147
	Толь кровельный и гидроизоляционный 
	то же 
	1,2 

	  
	Трубы (без изоляции) асбестоцементные ВТ6:
	  
	  

	148
	условным диаметром 50 мм 
	м 
	3,7 

	149
	то же, 100 мм 
	то же 
	7,1 

	150
	"      200  "
	"    "
	20,3 

	151
	"      300  "
	"    "
	37 

	152
	"      400  "
	"    "
	62 

	153
	"      500  "
	"    "
	92,2 

	154
	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром 100 мм
	"    "
	4,7 

	  
	Трубы железобетонные безнапорные (раструбные, фальцевые и с гладким концом с муфтами):
	  
	  

	155
	диаметром 250 мм 
	"    "
	114 

	156
	"          300   "
	"    "
	150 

	157
	"          500   "
	"    "
	316 

	158
	"          700   "
	"    "
	572 

	159
	"          900   "
	"    "
	950 

	160 
	"        1000  "
	"    "
	1150 

	161
	"    1200-1250 мм 
	"    "
	1532 

	162
	"        1500  "
	"    "
	1750 

	  
	Трубы железобетонные напорные с раструбом:
	  
	  

	163
	РТН-70-1,11
	"    "
	403 

	164
	РТН-90-1,11 
	"    "
	458 

	165
	РТН-100-1,11 
	"    "
	711 

	166
	РТН-120-1,11 
	"    "
	990 

	  
	Трубы керамические канализационные:
	  
	  

	167
	диаметром 150 мм 
	"    "
	30 

	168
	"          200  "
	"    "
	42 

	169
	"          300  "
	"    "
	73 

	170 
	"          400  "
	"    "
	115 

	171
	"          500  "
	"    "
	171 

	172
	Фанера клееная из осиновых и хвойных пород 
	м3
	700 

	  
	Шпалы:
	  
	  

	173
	широкой колеи пропитанные 
	шт.
	74 

	174 
	то же, непропитанные 
	то же 
	60 

	175
	узкой колеи пропитанные
	"    "
	30 

	176
	то же, непропитанные 
	"    "
	23 

	177
	Штапик оконный 
	100 м 
	7 


Приложение 2

Транспортные и весовые характеристики важнейших строительных материалов 

	Наименование материалов
	Единица 

измерения
	Нагрузка при перевозке (средняя)
	Удельный вес, г/см3
	Объемный вес, кг/м3

	
	
	на 3-х тонном автомобиле
	на платформе или в вагоне на 16 т
	
	

	Артикский туф
	м3
	3
	16
	2,8
	800-1100 

	Асбестоцементные плитки и волнистая фанера
	м2
	300 
	1500 
	2,5 
	1600-1900 (1 м2- 11 кг)

	Асфальтобетон
	м3
	1,3 
	-
	2,8 
	2000-2200 

	Базальт
	то же 
	1,5 
	8 
	2,5 
	1900-2000 

	Бетон ячеистый (пеногазобетон, пеносиликат)
	-
	-
	-
	2,8 
	400-1200 

	Береза
	м3
	5 
	26 
	1,6 
	500-600 

	Бут-известняк (обмер в штабелях) 
	то же 
	2 
	12 
	2,6 
	1300-1400 

	Битумно-опилочные плиты
	"   "
	2,5 
	14 
	-
	300-400 

	Войлок в кипах
	т 
	2,7 
	16 
	1,7 
	200-300 

	Газогипс
	-
	-
	-
	2,7 
	500 

	Гипс и изделия
	м3
	2 
	10 
	2,7 
	900-1300 

	Гипсобетон
	то же 
	2 
	10 
	2,6 
	1000-1300 

	Глина
	"   "
	1,8-1,6 
	10 
	2,7 
	1600-1800 

	Гравий
	"   "
	2 
	10,5 
	-
	1500-1600 

	Граниты
	"   "
	1,1 
	6 
	3 
	2500-2800 

	Дрова
	"   "
	6,5-5,5 
	30 
	-
	400-500 

	Дуб
	"   "
	3,5 
	20 
	1,65 
	700-900 

	Земля сухая (растительная)
	"   "
	2,3 
	-
	-
	1200-1400 

	Зола
	"   "
	3,3 
	23-18 
	-
	700-900 

	Известняки тяжелые
	"   "
	1,7-1,3 
	9-7 
	2,6 
	1700-2400 

	Известняки-ракушечники
	"   "
	2,5-2 
	13-11 
	2,6 
	1200-1400 

	Известь-кипелка
	"   "
	2,7-3,7 
	20-14 
	2,6 
	800-1100 

	Известь-пушонка
	"   "
	6 
	30 
	2,6 
	450-550 

	Известковое тесто
	"   "
	2,2-2,3 
	-
	-
	1300-1400 

	Камни шлакобетонные пустотелые (обмер в штабелях)
	"   "
	2,4 
	12 
	-
	1200-1300 

	Картон
	м2
	300 
	1600 
	1,6 
	250-500 

	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	0,85-0,77 
	4-5 
	2,7 
	1600-1900 

	Кирпич силикатный
	то же
	0,8
	4,3 
	2,6 
	1800-2000 

	Кирпич трепельный
	"   "
	2,7-2,2 
	14-11 
	2,7 
	900-1300 

	Кирпичная кладка
	-
	-
	-
	-
	1400-1900 

	Ксилолит
	-
	-
	-
	2,4 
	900 

	Лес хвойный полусухой
	м3
	4,6 
	23 
	1,6 
	650-700 

	Мел молотый
	т 
	3 
	16 
	2,6 
	950-1200 

	Минераловатные плиты
	м3
	7 
	18 
	2,8 
	300-500 

	Мрамор
	то же 
	1 
	5,3 
	2,8 
	2700 

	Мусор строительный 
	"   "
	2,5 
	-
	-
	1200-1400 

	Опилки древесные
	"   "
	10 
	-
	1,6 
	200-300 

	Оргалит
	м2
	300 
	1600 
	1,7 
	200-300 

	Пакля
	-
	-
	-
	1,7 
	50-100 

	Пемза
	м3
	5 
	25 
	3,1 
	400-700 

	Песчаник
	то же 
	1,8 
	8 
	2,7 
	2100-2400 

	Песок речной
	"   "
	1,7 
	9 
	2,6 
	1500-1700 

	Растворы известково-песчаные на обычном песке
	"   "
	1,4 
	-
	2,8 
	1800-2000 

	Растворы легкие (шлаковые)
	"   "
	2-1,5 
	-
	2,6 
	1200-1600 

	Стекло
	"   "
	-
	-
	2,6 
	2500 

	Соломит
	"   "
	10 
	-
	1,4 
	150-250 

	Сосна
	"   "
	5 
	26 
	1,6 
	500-600 

	Трепел (диатомит)
	"   "
	5 
	26 
	2,7 
	600 

	Торфоплиты
	"   "
	5 
	26 
	1,5 
	150-250 

	Фанера
	"   "
	4 
	20 
	1,6 
	575-650 

	Фибролит
	"   "
	7 
	26 
	-
	350-550 

	Цемент
	т 
	3 
	16 
	3,1 
	1000-1400 

	Шевелин
	м3
	8 
	30 
	-
	150 

	Шлак гранулированный
	то же 
	5-4 
	30-20 
	3,3 
	400-700 

	Шлак котельный
	"   "
	4,3 
	20-16 
	2,7 
	700-1100 

	Щебень из плотных пород
	"   "
	1,8 
	10 
	2,6 
	1600-1800 

	Шлаковая вата
	"   "
	8 
	-
	3,3 
	200-300 

	Щебень известняковый
	"   "
	2 
	11 
	2,6 
	1300-1500 


Приложение 3

Объем 100 м пиломатериалов, м3
	Наименование
	Толщина, мм
	Ширина материалов, мм

	
	
	80
	90
	100
	110
	130
	150
	180
	200
	220
	250

	Доски 
	13
	0,104
	0,117
	0,13
	0,143
	0,169
	0,195
	-
	-
	-
	-

	
	16
	0,128
	0,144
	0,16
	0,176
	0,208
	0,24
	0,288
	-
	-
	-

	
	19
	0,152
	0,171
	0,19
	0,209
	0,247
	0,285
	0,342
	0,38
	-
	-

	
	22
	0,176
	0,198
	0,22
	0,242
	0,286
	0,33
	0,396
	0,44
	-
	-

	
	25
	0,2
	0,225
	0,25
	0,275
	0,325
	0,375
	0,45
	0,5
	0,55
	0,625

	
	32
	-
	-
	0,32
	0,352
	0,416
	0,48
	0,576
	0,64
	0,704
	0,8

	
	40
	-
	-
	0,4
	0,44
	0,52
	0,6
	0,72
	0,8
	0,88
	1

	
	50
	-
	-
	0,5
	-
	0,65
	0,75
	0,9
	1
	1,1
	1,25

	
	60
	-
	-
	0,6
	-
	0,78
	0,9
	1,08
	1,2
	1,32
	1,5

	Бруски
	75
	0,6
	-
	0,75
	-
	0,975
	1,125
	1,35
	1,5
	1,65
	1,875

	
	100
	-
	-
	1
	-
	1,3
	1,5
	1,8
	2
	2,2
	2,5

	
	130
	-
	-
	-
	-
	1,69
	1,95
	2,34
	-
	-
	-

	
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	2,25
	2,7
	3
	-
	-

	
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,24
	-
	-
	-

	
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4,4
	5

	
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,84
	5,5

	
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,25
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